

**План мероприятий (дорожная карта) по реализации системного проекта
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального образования в Волгоградской области»**

Цель проекта:

Совершенствование модели подготовки профессиональных кадров для предприятий Волгоградской области с учетом реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах с целью повышения инвестиционной привлекательности региона.

Подпроект / Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Инструменты реализации
1. Подготовительный этап				
1.1. Создание рабочей группы из представителей Министерства образования и молодежной политики Волгоградской области, Министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области, Министерства промышленности и торговли Волгоградской области, Министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области, Волгоградской торгово-промышленной палаты, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и других заинтересованных сторон.	Создана рабочая группа	Ноябрь 2013 г.	<p align="center">Основные:</p> Министерства Волгоградской области, Волгоградская торгово-промышленная палата <p align="center">Соисполнители:</p> Совет директоров Волгоградской области	Распоряжение о создании рабочей группы из представителей министерств с возможностью принятия решений по данному вопросу от имени министерства

<p>1.2. Заключение многосторонних соглашений с предприятиями-участниками пилотного проекта</p>	<p>Заключены многосторонние соглашения с предприятиями-участниками пилотного проекта</p>	<p>Декабрь 2013 г.</p>	<p>Основной: Рабочая группа проекта</p>	<p>Решение рабочей группы проекта</p>
<p>1.3. Подготовка предложения в проект регионального нормативного правового акта об учете при исчислении налога на прибыль затрат организаций на развитие системы образования, совершенствование инфраструктуры и создание материально-технической базы для организации образовательного процесса.</p>	<p>Предложения в проект нормативного правового акта</p>	<p>Декабрь 2013 г.</p>	<p>Основной: Рабочая группа проекта</p>	<p>Решение рабочей группы проекта</p>
<p>1.4. Подготовка проектной документации для участия в конкурсе пилотных проектов по внедрению элементов дуальной модели профессионального образования (с указанием перечня субъектов предпринимательской деятельности – производственные кластеры, предприятия, реализующие инвестиционные проекты, – для которых планируется осуществить подготовку специалистов).</p>	<p>Пакет проектной документации</p>	<p>Ноябрь – декабрь 2013 г.</p>	<p>Основной: Рабочая группа проекта</p>	<p>Решение рабочей группы проекта</p>

1.5. Участие в конкурсе по отбору четырех «пилотных» регионов, на территории которых будут реализовываться пилотные проекты.	Победа в конкурсе	Декабрь 2013 г.	Основные: Рабочая группа проекта	–
1.6. Подписание многосторонних соглашений с Агентством стратегических инициатив по оказанию экспертной и методической поддержки по внедрению элементов дуальной модели профессионального образования.	Подписаны многосторонние соглашения	Декабрь 2013 г.	Основные: Рабочая группа проекта	Решение рабочей группы проекта
1.7. Подготовка документов для присвоения Волгоградской области статуса пилотной инновационной образовательной площадки.	Присвоен статус, позволяющий разрабатывать и запускать образовательные программы в сокращенные сроки	Март 2014 г.	Основные: Рабочая группа проекта	Решение рабочей группы проекта

2. Реализация				
2.1. Участие в разработке профессиональных стандартов при необходимости и (или) их актуализация для субъектов предпринимательской деятельности Волгоградской области и с учетом международных требований.	Разработаны или обновлены необходимые профессиональные стандарты	Июль 2014 г.	Основные: Рабочая группа проекта	Решение рабочей группы проекта
2.2. Разработка и (или) модернизация имеющихся образовательных программ под требования, необходимые для реализации пилотного проекта, изменение графиков учебного процесса согласно принципам дуального образования.	Разработаны соответствующие программы, графики учебного процесса в каждой из профессиональных образовательных организаций-участников проекта	Июль 2014 г.	Основные: Рабочая группа проекта, профессиональные образовательные организации-участники проекта	Решение рабочей группы проекта
2.3. Совершенствование механизма независимой оценки квалификации рабочих кадров.				

<p>2.3.1. Привлечение выпускников профессиональных образовательных организаций к процессу независимой оценки их квалификации.</p>	<p>Независимую оценку квалификации прошли не менее 10% выпускников профессиональных образовательных организаций-участников проекта</p>	<p>Июль 2014 г.</p>	<p>Основные: Рабочая группа проекта</p>	<p>Решение рабочей группы проекта</p>
<p>2.3.2. Принятие решения об учете результатов независимой оценки квалификации рабочих кадров при принятии молодых специалистов на работу.</p>	<p>Принято решение об учете результатов независимой оценки квалификации рабочих кадров при принятии молодых специалистов на работу</p>	<p>Апрель 2014 г.</p>	<p>Основные: Совет директоров Волгоградской области</p>	<p>Решение Совета директоров Волгоградской области</p>

<p>2.3.3. Принятие регионального нормативного правового акта об учете при исчислении налога на прибыль затрат организаций на развитие системы образования, совершенствование инфраструктуры и создание материально-технической базы для организации образовательного процесса.</p>	<p>Принят региональный нормативный правовой акт об учете при исчислении налога на прибыль затрат организаций на развитие системы образования, совершенствование инфраструктуры и создание материально-технической базы для организации образовательного процесса.</p>	<p>Март 2014 г.</p>	<p>Основные: Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области</p>	<p>Постановление Правительства Волгоградской области</p>
<p>2.4. Создание материально-технической базы для реализации пилотного проекта.</p>	<p>Создана материально-техническая база для реализации пилотного проекта</p>	<p>Июль 2014 г.</p>	<p>Основные: Рабочая группа проекта</p>	<p>Решение рабочей группы проекта</p>
<p>2.4.1. Подготовка перечня объектов материально-технической базы для реализации пилотного проекта на базе современных производств предприятий-участников проекта.</p>	<p>Подготовлен перечень объектов материально-технической базы для реализации пилотного проекта на базе современных производств предприятий-участников проекта.</p>	<p>Март 2014 г.</p>	<p>Основные: Рабочая группа проекта</p>	<p>Решение рабочей группы проекта</p>

<p>2.4.2. Заключение договоров между профессиональными образовательными организациями и предприятиями на организацию практического обучения на базе современных производств.</p>	<p>Заключены договора между профессиональными образовательными организациями и предприятиями на организацию практического обучения на базе современных производств.</p>	<p>Май 2014 г.</p>	<p>Основные: Рабочая группа проекта</p>	<p>Решение рабочей группы проекта</p>
<p>2.5. Получение статуса «федеральная инновационная площадка» профессиональными образовательными организациями, участвующими в реализации пилотного проекта.</p>	<p>Присвоен статус «федеральная инновационная площадка» профессиональным образовательным организациям, участвующим в реализации пилотного проекта</p>	<p>Сентябрь 2014 г.</p>	<p>Основные: Минобрнауки России Рабочая группа проекта</p>	<p>Поручение Минобрнауки России</p>

<p>2.6. Реализация мероприятий по повышению квалификации производственного и педагогического персонала, мастеров производственного обучения и иного персонала (в образовательных организациях и на современных производствах предприятий), задействованных в реализации пилотного проекта.</p>	<p>Повысили квалификацию не менее 40 человек</p>	<p>Ноябрь 2013 г. – июль 2014 г.</p>	<p>Основные: Рабочая группа проекта</p>	<p>Решение рабочей группы проекта</p>
<p>2.7. Организация набора и обучения специалистов по разработанным в рамках пилотного проекта образовательным программам и мониторинг обучения.</p>	<p>Завершили обучение по образовательным программам в рамках проекта не менее 80 человек</p>	<p>Сентябрь 2014г. – июнь 2016 г.</p>	<p>Основные: Рабочая группа проекта</p>	<p>Решение рабочей группы проекта</p>
<p>2.7.1. Получение «обратной связи» от предприятий-участников проекта о качестве подготовки специалистов.</p>	<p>Проведен опрос (анкетирование) каждого предприятия-участника проекта о качестве подготовки специалистов</p>	<p>Июнь 2016 г.</p>	<p>Основные: Рабочая группа проекта</p>	<p>Решение рабочей группы проекта</p>
<p>2.7.2. Проведение независимой оценки квалификации выпускников образовательных программ в рамках проекта</p>	<p>Проведена независимая оценка квалификации 100% выпускников образовательных программ в рамках проекта</p>	<p>Июнь 2016 г.</p>	<p>Основные: Рабочая группа проекта</p>	<p>Решение рабочей группы проекта</p>

3. Заключительный этап				
3.1. Обобщение опыта реализации пилотного проекта в Волгоградской области. Подготовка необходимой документации для анализа реализации пилотных проектов и подготовки на его основе рекомендаций по законодательным и процедурным изменениям, направленным на расширение практики осуществления профессиональной подготовки специалистов в образовательных организациях и промышленных предприятиях на основе элементов дуальной модели профессионального образования (с учетом реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах) и стимулирования инвестиций частного бизнеса в сферу профессионального образования.	Аналитические материалы	Июнь 2016 г.	Основные: Рабочая группа проекта	Решение рабочей группы проекта

<p>3.2. Участие в подготовке рекомендаций по совершенствованию системы управления профессиональным образованием в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формирования и развития отраслевых систем непрерывного образования и повышения квалификации специалистов; • стимулирования образовательных организаций на постоянную актуализацию модернизации программ профессионального образования под потребности экономики; • формирования механизмов определения актуальных и перспективных потребностей предприятий реального сектора экономики в компетенциях и квалификациях и учете указанных потребностей при формировании государственного заказа, установление контрольных цифр приема; • создания инструментов информационного обеспечения интеграции образовательных организаций и предприятий, заинтересованных в квалифицированных кадрах и стимулирующих механизмов вовлечения бизнеса в систему подготовки специалистов; • развития кооперации учебных заведений и бизнеса. 	<p>Доклад наблюдательному совету Агентства стратегических инициатив;</p> <p>поручение о внесении системных изменений по результатам реализации системного проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования»</p>	<p>Июль 2016 г.</p>	<p>Основной: Рабочая группа проекта</p>	<p>Поручение рабочей группе проекта</p>
---	---	---------------------	--	---

3.3. Распространение положительного опыта реализации пилотного проекта в профессиональных образовательных организациях Волгоградской области	Инструктивные материалы	Июль- август 2016 г.	Основной: Рабочая группа проекта	Решение рабочей группы проекта
--	----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------